
OBRAS EMPRESAS PUBLICAS 
DE ARMENIA ESP 
VIGENCIA 2021



Contrato de obra No 016 de 2020, que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN 
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA 
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA 
ESP”.

• Contratista: Consorcio Túnel 
19

• Valor: $ 3.116.697.989,35 
• Fecha de Inicio:  31/12/2020 
• Fecha de Finalización: 

15/07/2021 
• Plazo de Ejecución: 6,5 Meses
• Prorroga: 2 meses
• Fecha de terminación más 

prorroga:14/09/2021 
• Plazo de Ejecución total: 8,5 

Meses
• Porcentaje de Avance Físico 

de la Obra: 40% 
• Porcentaje de Avance 

Financiero: 39% RECORRIDO DE OBRA

EMPLEOS DIRECTOS: 262
EMPLEOS INDIRECTOS: 372
POBLACION IMPACTADA: 363.000



El contrato cuenta con interventoría externa, mediante el contrato de consultoría N°006 de 2020, 
que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP", 

• Contratista: La Torre Ortiz-
Ingeniería SAS

• Valor: $ 317.794.610 
• Fecha de Inicio:  

21/12/2020 
• Fecha de Finalización: 

04/08/2021 
• Plazo de Ejecución: 7,5 

Meses
• Adición: $ 90.000.000
• Prorroga: 2 meses
• Fecha de terminación más 

prorroga: 03/10/2021   
• Plazo de Ejecución total: 

9,5 Meses

RECORRIDO DE OBRA

EMPLEOS DIRECTOS: 34
EMPLEOS INDIRECTOS: 49
POBLACIÓN  IMPACTADA: 363.000 



FOTOS TUNEL 19



LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA 

CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.

RECORRIDO DE OBRA



ALCANCE 

FASE I

CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE 

ARMENIA. FASE I.



Contrato de obra No. 019 de 2020

Objeto: Construcción de la expansión del sistema

de acueducto de la zona Norte de la ciudad de

Armenia, Fase I

Contratista Obra: Consorcio 2021- Oscar Andrés

Hurtado Fernández

Valor: $ 3,047,831,293

Plazo Ejecución: 8 Meses

Fecha Inicio: Diciembre 31 de 2020

Fecha Terminación: Agosto 31 de 2021

Avance de obra: 40%

Contrato de Consultoría No. 010 de 2020

Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa,

Financiera, Contable, Ambiental, Social y

Jurídica para la Construcción de la expansión

del sistema de acueducto de la zona Norte de la

ciudad de Armenia, Fase I

Contratista : Jhon Jairo Sandoval Galindo

Valor: $ 269,589,956

Plazo Ejecución: 9 Meses

Fecha Inicio: Diciembre 31 de 2020

Fecha Terminación: Septiembre 30 de 2021

CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA 

CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.

OBRA INTERVENTORÍA

INVERSIÓN: $ 3,317,421,249

EMPLEOS DIRECTOS: 256
EMPLEOS INDIRECTOS: 364
POBLACIÓN BENEFICIADA:363.000

EMPLEOS DIRECTOS: 23
EMPLEOS INDIRECTOS: 32
POBLACIÓN BENEFICIADA: 363.000



CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA 

CIUDAD DE ARMENIA. FASE I.



Contrato De Obra No 024 de 2019 Construcción Alcantarillado
Combinado Barrio La Castellana Fase 1

INAUGURACION DE OBRA

CONTRATISTA
Ing. Oscar Andrés Hurtado 

Fernández

VALOR INICIAL $1.811.707.260,00

VALOR FINAL $2.716.056.641,97

PLAZO INICIAL 5,5 Meses

PLAZO FINAL 10,5 Meses

OBRA EJECUTADA 100%

EMPLEOS DIRECTOS: 228
EMPLEOS INDIRECTOS: 324
POBLACIÓN BENEFICIADA: 58.450



Contrato De Consultoría No 009 de 2019 Interventoría, Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la
Construcción Alcantarillado Combinado Barrio La Castellana Fase 1.

INAUGURACION DE OBRA

CONTRATISTA
Ing. Jairo Londoño 

Guativa

VALOR INICIAL $147.686.702,20

VALOR FINAL $220.994.827,58

PLAZO INICIAL 6,5 Meses

PLAZO FINAL 11,0 Meses

EJECUCIÓN 100%

EMPLEOS DIRECTOS: 19
EMPLEOS INDIRECTOS: 26
POBLACIÓN BENEFICIADA: 58.450



FOTOS CASTELLANA CONDICIONES 
INICIALES



FOTOS CASTELLANA  EJECUCION DE OBRA



FOTOS CASTELLANA  EJECUCION DE OBRA



FOTOS CASTELLANA  OBRA FINALIZADA



"REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 
COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 -21"

Contrato de obra No: 03 de 2021

Contratista: JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ

Ubicación: Entre la Mz 20 y Mz 21

Valor contratado: $ 161.825.603,44

Longitud a instalar: 177 ml

Fecha de inicio: 27/05/2021

Fecha de terminación: 11/07/21
INAUGURACION DE OBRA

EMPLEOS DIRECTOS: 14
EMPLEOS INDIRECTOS: 19
POBLACIÓN BENEFICIADA: 380



"REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 
COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MZ 20 -21"



"REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO 
COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA"

Contrato de obra No: 02 de 2021

Contratista: CONSORCION JSMJ

Ubicación: Entre Mz F-G y Carrera 40

Valor contratado: $ 623.801.131,61

Longitud a instalar: 663 ml

Fecha de inicio: 24/05/2021

Fecha de terminación: 07/09/21 RECORRIDO DE OBRA

EMPLEOS DIRECTOS: 52
EMPLEOS INDIRECTOS: 74
POBLACIÓN BENEFICIADA: 156



"REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO 
COMBINADO BARRIO VILLA LILIANA"



CONTRATO DE OBRA NO. 09 DE 2020 REPOSICION 

PARCIAL RED DE DISTRIBUCION BARRIO COINCA

VALOR DEL 

CONTRATO  

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO (A la 

fecha de 

Reporte)

FECHA DE 

INICIO DE 

LA OBRA 

(DD/MM/A

AAA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN DE LA 

OBRA 

(DD/MM/AAAA)

OBSERVACIONES

$ 444.500.000,21

DOS (2) MESES 

SIN EXCEDER EL 

31 DE 

DICIEMBRE 2020 

+ 10 DÍAS DE 

PRORROGA+ 15 

DÍAS DE 

PRORROGA

9/11/2020
Ampliada

21/01/2021

Metros lineales de tubería instalados:
Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 1.079 ml

Total instalados: 1.079 ml

El tiempo de ejecución inicial: 2 meses

Tiempo prorroga 1: 10 días

Tiempo prorroga 2: 15 días

Estado: Liquidado

OBRA 
TERMINADA

EMPLEOS DIRECTOS: 37
EMPLEOS INDIRECTOS: 53
POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.636



Contrato de obra No 006 de 2021, que tiene por objeto, “REPOSICION DE LOS TUBOS DE 
RECOLECCION Y PLACAS PARALELAS EN LAS UNIDADES DE DOS DESARENADORES PRIMARIOS 
EN EL SECTOR DE CAPTACION DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENAI ESP UBICADA EN 
BOQUIA EN EL MUNICIPIO DE SALENTO FASE I”

• Valor: $1.049.074.300. 
• Fecha de Inicio: 

15/06/21   
• Fecha de Finalización:  

29/09/21
• Plazo de Ejecución: 3.5 

Meses
• Porcentaje de Avance 

Físico de la Obra:  5% 
OBRA EN EJECUCION

EMPLEOS DIRECTOS: 88
EMPLEOS INDIRECTOS: 125
POBLACIÓN BENEFICIADA: 363.000



CONTRATO DE OBRA NO. 10 DE 2020 REPOSICION PARCIAL 

RED DE DISTRIBUCION BARRIO ALCAZAR

VALOR DEL 

CONTRATO  

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO (A la 

fecha de Reporte)

FECHA DE 

INICIO DE 

LA OBRA 

(DD/MM/

AAAA)

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N DE LA 

OBRA 

(DD/MM/AA

AA)

OBSERVACIONES

Valor Inicial

$ 

341.200.012,54

Adiciones

$ 16.474.170,00

Valor Final

$ 

357.504.628,54

DOS (2) MESES SIN 

EXCEDER EL 31 DE 

DICIEMBRE 2020+ 10 

DÍAS DE 

PRORROGA+ 10 

DÍAS DE PRORROGA

24/11/202

0

Ampliada

20/01/2021

Metros lineales de tubería instalados:
Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 838.05 ml

Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 54.70 ml

Total instalados: 892.75 ml

El tiempo de ejecución inicial: 2 meses

Tiempo prorroga 1: 10 días

Tiempo prorroga 2: 10 días

Estado: Culminado

OBRA TERMINADA

EMPLEOS DIRECTOS: 30
EMPLEOS INDIRECTOS: 43
POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.920



CONTRATO DE OBRA NO. 01 DE 2021 REPOSICIÓN 

PARCIAL RED MATRIZ BARRIO SANTANDER CALLE 35 

CARRERA 23 A CARRERA 29

VALOR DEL 

CONTRATO  

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO (A la 

fecha de 

Reporte)

FECHA DE 

INICIO DE 

LA OBRA 

(DD/MM/

AAAA)

FECHA DE 

TERMINACI

ÓN DE LA 

OBRA 

(DD/MM/AA

AA)

OBSERVACIONES

$ 

405.451.600,7

6

DOS (2) MESES 4/05/2021

3/07/2021 + 

25 dias (en 

tramite)

Metros lineales de tubería instalados a la fecha:

Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3": 12 ml

Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6": 300 ml

Total instalados: 312 ml

El tiempo de ejecución inicial: 2 meses

Prorroga 1: 25 dias (En tramite)

Estado: En ejecución

OBRA EN EJECUCION
EMPLEOS DIRECTOS: 34
EMPLEOS INDIRECTOS: 48
POBLACIÓN BENEFICIADA: 5.516



REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO 
BARRIO VIEJA LIBERTAD Y LA PAVONA"

Contrato de obra No: 04 de 2021

Contratista: JENIFER LLANO MORALES

Ubicación: Entre la Mz 20 y Mz 21

Valor contratado: $ 184.311.639,29

Longitud a instalar: 291 ml

Fecha de inicio: 10/06/2021

Fecha de terminación: 29/07/21

OBRA EN EJECUCION

EMPLEOS DIRECTOS: 15
EMPLEOS INDIRECTOS: 22
POBLACIÓN BENEFICIADA: 331



REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
DEL BARRIO CIUDDA DORADA MZ 45 Y 46 Y 8 9 10 Y 

11

Contrato de obra No: 07 de 2021

Contratista: JAIRO AGUDELO GIRALDO

Ubicación: MZ 45 Y 46 Y 8 9 10 Y 11

Valor contratado: $ 470.870.002,96

Longitud a instalar: 464 ml

Fecha de inicio: En proceso de inicio

Fecha de terminación: En proceso de inicio

OBRA EN PROCESO DE INICIO

EMPLEOS DIRECTOS: 40
EMPLEOS INDIRECTOS: 56
POBLACIÓN BENEFICIADA: 77



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS LA 

MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA LINDA EN 

EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

INVERSIÓN: $ 2.170.210.481

PROBLEMÁTICA:

En los barrios La Miranda,
Ciudadela Nuevo Armenia y
la Linda es frecuente
observar carencia de
sumideros, tuberías
colapsadas por falta de
capacidad hidráulica y
conexiones erradas

OBRA EN EJECUCION EMPLEOS DIRECTOS: 182
EMPLEOS INDIRECTOS: 259
POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.400



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

Ciudadela Nuevo 
Armenia

La 
Linda

La 
Mirand

a

LOCALIZACIÓN



INVERSIÓN: $ 2.170.210.481

Viabilidad Financiera MVCT año 2020

Ejecutor: Findeter mediante convenio interadministrativo de 
Cooperación Técnica y apoyo financiero No 004 de 2018, suscrito 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera 
de Desarrollo Territorial SA (FINDETER) y el municipio de Armenia.

Proyecto contratado por Findeter en el año 2020:

Obra: Contrato de obra No PAF-ATF-O-042-2020 con el 

Grupo Empresarial INGECOL SAS 

Interventoría: Contrato de obra No PAF-ATF-I-053-2020 

con Proyectistas Asociados SAS para la Interventoría

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

INFORMACIÓN GENERAL



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

Se debe 
optimizar toda 
la red que se ve 
en rojo

BARRIO MIRANDA



BARRIO MIRANDA

OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

Se debe 
optimizar toda la 
red que se ve en 
rojo

BARRIO LA LINDA



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

BARRIO LA LINDA



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

BARRIO CIUDADELA NUEVO ARMENIA

Se debe 
optimizar toda 

la red que se ve 
en rojo



OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 

LA MIRANDA, CIUDADELA NUEVO ARMENIA  Y LA 

LINDA EN EL MUNICIPIO ARMENIA QUINDÍO

BARRIO CIUDADELA NUEVO ARMENIA



AQUÍ VA EL CUADRO DE EXCEL DEL ARCHIVO 



JOSE MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE

JORGE IVÁN RENGIFO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL


